Compte rendu de projet – Automatisation du traitement des factures fournisseurs

Oct 19, 2026 · @Faissal

Informations générales

Le projet FactoFlow a automatisé la saisie des factures fournisseurs des Établissements Morvan ; il est en production depuis le 6 avril 2026. Ce compte rendu dresse le bilan à six mois de fonctionnement (avril à septembre 2026). Les Établissements Morvan sont une entreprise fictive créée pour cet exercice.

Élément	Détail
Entreprise	Établissements Morvan SAS, distributeur de fournitures industrielles, Villeurbanne
Effectif	85 salariés, chiffre d'affaires 2025 : 21,4 M€
Service concerné	Comptabilité fournisseurs (3 comptables à temps plein)
Sponsor	Directrice administrative et financière
Chef de projet	Responsable comptable
Prestataire	Intégrateur externe pour le paramétrage et la connexion à l'ERP
Période du projet	Lancement le 12 janvier 2026, mise en production le 6 avril 2026
Objectif annoncé	Réduire le temps de traitement des factures, les erreurs et les pénalités de retard

Situation avant le projet

En 2025, chaque facture était saisie à la main dans l'ERP, soit environ 2 880 heures de travail par an pour le service. Les chiffres ci-dessous proviennent du bilan comptable 2025 et d'un relevé de temps réalisé sur quatre semaines en novembre 2025.

Indicateur (année 2025)	Valeur
Factures reçues	14 400 par an (environ 1 200 par mois)
Temps moyen de traitement	12 minutes par facture
Coût horaire chargé d'un comptable	38 €
Taux d'erreur de saisie	4 % des factures
Coût moyen de correction d'une erreur	45 € (temps, relances, avoirs)
Pénalités de retard payées	8 200 €
Escomptes pour paiement anticipé obtenus	3 100 €
Délai moyen de traitement	9 jours entre réception et validation

Les fournisseurs accordent en général 2 % d'escompte pour un paiement sous 10 jours. Le délai de 9 jours laissait trop peu de marge pour en profiter. Le service prévoit une hausse du volume de factures d'environ 10 % en 2027, liée à l'ouverture d'un second entrepôt.

Solution et déroulement du projet

FactoFlow est un logiciel en abonnement qui lit les factures reçues (PDF ou scan), en extrait les données et les envoie dans l'ERP après rapprochement avec le bon de commande. Le comptable ne fait plus que valider ou corriger les factures que l'outil n'a pas su lire. Le contrat est signé pour 3 ans, avec une hausse de l'abonnement de 5 % par an.

Le projet a pris trois semaines de retard sur le planning initial, à cause de la connexion avec l'ERP.

Date	Étape	Commentaire
Septembre 2026	Taux de lecture automatique stabilisé à 82 %	Objectif contractuel : 90 %
Mai 2026	Premier mois complet en production	Utilisation encore partielle : environ 60 % des factures passent par l'outil
6 avril 2026	Mise en production	Prévue le 16 mars
Mars 2026	Formation des 3 comptables (2 jours) et tests	Correctifs sur les fournisseurs étrangers

Date	Étape	Commentaire
Février 2026	Paramétrage et connexion à l'ERP	Dépassement de 2 400 € facturé par l'intégrateur
12 janvier 2026	Lancement du projet	Validation du budget par la direction

En juin 2026, la direction a réaffecté l'une des trois comptables à 60 % de son temps vers le recouvrement des créances clients. Aucun poste n'a été supprimé.

Coûts engagés et prévus

Le projet a coûté 38 000 € au démarrage, puis coûtera 16 200 € par an la première année. Le budget initial validé en janvier était de 33 000 € pour le démarrage.

Poste	Type	Montant (€ HT)
Frais de mise en service FactoFlow	Ponctuel	4 000
Paramétrage et connexion ERP (intégrateur)	Ponctuel	18 500
Dépassement intégrateur	Ponctuel	2 400
Formation des comptables	Ponctuel	3 200
Temps interne (chef de projet et équipe, 220 h à 45 €)	Ponctuel	9 900
Total coûts ponctuels		**38 000**
Abonnement FactoFlow (année 1)	Annuel	13 800
Support et maintenance	Annuel	2 400
Total coûts annuels (année 1)		**16 200**

Le temps interne n'était pas inclus dans le budget initial. L'abonnement augmente de 5 % par an selon le contrat ; le support et la maintenance restent fixes.

Résultats observés après 6 mois

Le temps de traitement est passé de 12 à 4 minutes par facture, sans atteindre la cible de 3 minutes. Les valeurs ci-dessous couvrent la période d'avril à septembre 2026, soit 7 300 factures traitées.

Indicateur	Avant (2025)	Cible du projet	Observé (avril–sept. 2026)
Temps moyen par facture	12 min	3 min	4 min
Taux de lecture automatique	—	90 %	82 %
Taux d'erreur de saisie	4 %	1 %	1,5 %
Délai de traitement	9 jours	3 jours	4 jours
Pénalités de retard	8 200 € par an	Moins de 1 000 € par an	1 900 € sur 6 mois
Escomptes obtenus	3 100 € par an	10 000 € par an	4 300 € sur 6 mois

Les résultats d'avril sont moins bons que ceux des mois suivants, car l'équipe découvrait l'outil. Le temps moyen de 4 minutes est une moyenne sur les six mois ; en septembre, il était de 3,5 minutes.

Un sondage interne auprès des 3 comptables donne une satisfaction de 4 sur 5. Les fournisseurs signalent moins de relances pour retard de paiement.

Difficultés, risques et points ouverts

Le principal point faible reste le taux de lecture automatique de 82 %, en dessous de l'engagement de 90 % du fournisseur. Les factures des fournisseurs étrangers et les factures manuscrites sont les plus mal lues.

- **Retard et dépassement** : trois semaines de retard et 2 400 € de surcoût, dus à la connexion avec l'ERP.
- **Engagement contractuel** : le contrat court sur 3 ans ; une résiliation anticipée coûterait le solde de l'abonnement.
- **Hausse des volumes** : environ 10 % de factures en plus attendues en 2027, sans surcoût d'abonnement jusqu'à 18 000 factures par an.
- **Temps libéré** : le temps gagné a permis la réaffectation partielle d'une comptable au recouvrement clients ; son effet sur les encaissements n'est pas encore mesuré.
- **Dépendance** : l'outil dépend d'un seul éditeur ; une panne bloque la saisie, avec un retour au manuel en solution de secours.

Prochaines étapes :

- [ ] Demander à l'éditeur un plan d'action pour atteindre 90 % de lecture automatique (échéance : fin novembre 2026)
- [ ] Mesurer l'effet de la réaffectation sur le délai de paiement des clients
- [ ] Préparer l'analyse du retour sur investissement pour le comité de direction de décembre 2026